

ELARBETEN I GARAGE

Nu påbörjar vi arbetet med installation av nya armaturer och nya eluttag i garagen och ny LED-belysning på utsidor. Varje påbörjat garage beräknas arbetet ta 3 veckor förutsatt att vi inte stöter på problem vid installationerna.


Startdatum hösten 2020:

Gård 4 (19-21-23) Måndagen den 5 Oktober (v. 41)
Gård 3 (13-15-17) Måndagen den 24 Oktober (v. 44)
Gård 2 (7-9-11) Måndagen den 9 November (v. 46)
(de "nya" gaveln av hus 11)

Startdatum våren 2021:

Gård 2 (7-9-11) Måndagen den 1 Mars (v. 9)
(gamla och nya framför hus 7)
Gård 1 (1-3-5) Måndagen den 22 Mars (v. 12)
(de "nya" gaveln av hus 5)
Gård 1 (1-3-5) Måndagen den 12 April (v. 15)
(gamla och nya framför hus 1)

Information om nycklar och vad Ni behöver göra i era berörda garage kommer i era postfack ca 2-3 veckor innan uppstart



Tidsplan Option 10 (Byte av kraft och belysning i garage och soptum)	2020								2021																	
Vecka	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Garage, Solhemsvägen 19 (C + A)																										
Garage, Solhemsvägen 13 (E + D + A)																										
Garage, Solhemsvägen 11 (F + H)																										
Garage, Solhemsvägen 7 (D + F + A)																										
Garage, Solhemsvägen 5 (G + G)																										
Garage, Solhemsvägen 1 (D + E + A)																										

Med vänlig hälsning
 Victor Danielsson, Platschef, Tepac
 Louise Larsson, Arbetsledare, Tepac